카페 공지사항 및 랩 위드 소식 >


공지 2027 정부지원사업, 공고 뜨기 전에 준비하는 법 _ 사업별 D-day 준비표 공개, 'R&D 시즌 내비게이터'

기술사업화 랩 위드
2026.10.14. 16:59 조회 3

댓글 0 URL 복사

안녕하세요, 기술사업화 랩 위드입니다.
정부지원사업을 준비하는 대표님들께 가장 많이 듣는 말이 있습니다.
"공고 보고 시작했더니 시간이 모자랐어요."
실제로 2026년 공고를 분석해 보니 이유가 분명했습니다.

📌 **공고가 뜬 뒤에 시작하면 늦는 이유**
접수 기간은 중간값 기준 **28일**뿐입니다.
공고 1건에 필요한 준비물은 평균 **12.7종**입니다.
기업부설연구소 인정서는 새로 받는 데만 **2~4주**가 걸립니다.
컨소시엄 구성과 수요처 확보는 보통 **한 달 이상** 걸립니다.
그래서 랩 위드가 올해 공고 413건과 중소벤처24 공고 9,116건을 분석했습니다. 이를 해마다 반복되는 **사업 331개**로 묶어
'R&D 시즌 내비게이터'를 만들었습니다.



🧭 R&D 시즌 내비게이터로 할 수 있는 것

① 사업별 '지금 할 일'을 바로 확인

오늘 기준으로 할 일이 급한 순서대로 사업을 보여 줍니다.

지금 준비 단계에 들어간 사업 35개

30일 안에 서치를 시작할 사업 43개

② 접수 마감 기준 D-day 준비 단계

R&D 사업은 이런 순서로 준비합니다.

서치·자격 확인: D-119 ~ D-106 (14일)

개발 주제 설정: D-105 ~ D-76 (30일)

컨소시엄 구성: D-75 ~ D-46 (30일)
사업계획서 작성: D-45 ~ D-11 (35일)
증빙·접수 준비: D-10 ~ D-1 (10일)
접수 마감(D-0) → 평가·선정(D+30~75) → 협약(D+90)
창업 패키지, 사업화, 국제공동, 수요조사는 각각 다른 단계와 기간으로 계산합니다.

③ 정부지원금과 현금·현물 부담 계산
예를 들어 중소기업이 정부지원금 3억 원을 받는다면:
총사업비 4억 원
기관부담금 1억 원
그중 현금은 최소 0.1억 원
(국가연구개발혁신법 기준. 중견기업·대기업은 비율이 다르게 계산됩니다.)

④ 기업 단계별로 걸러 보기
예비창업자, 창업 3년 이내, 창업 3~7년, 7년 초과 중소기업, 재창업 중에서 고르면 신청 가능한 사업만 남습니다.




⑤ 주요 검토 사항과 준비물 체크리스트
검토 사항: 재무 건전성, 동시 수행 과제 제한, 기업부설연구소, 해외 파트너 등을 사업마다 정리했습니다.

준비물: 오래 걸리는 순서로 보여 줍니다.

⑥ AI 맞춤 준비 추천

기업 규모, 업력, 분야, 핵심 기술을 입력하면 지금부터 준비할 사업과 D-day 준비 일정을 추천합니다.



AI 준비 전략

위 기업 정보와 이 사업 정보를 바탕으로 준비 전략을 씁니다.

이 사업 준비 전략 받기

1) 지원 가능성 판단

중소기업으로서 업력이 5년으로 공고의 창업 7년 이내 요건을 충족하고 있습니다. 인쇄전자 기반 슬롯다이 코팅 기술로 대면적 박막 센서 개발을 진행 중이며, 시제품 단계(TRL 5)에 도달한 점이 딥테크 스타트업 지원 사업의 적합성을 높입니다. 다만, 대전 소재 사업장 보유 여부와 실증처 확보 여부를 확인해야 합니다. **확인 필요**

2) 접수 마감 기준 D-day 단계별 준비 일정

- **D-60~D-47**: **서치 및 자격 확인** - 대전 지역 내 관련 기관 및 협력 파트너 탐색, 사업 공고의 자격 요건 충족 여부 확인
- **D-46~D-32**: **아이템 및 BM 정리** - 기술의 시장 가치 분석 및 비즈니스 모델(BM) 구체화, 시제품의 기술적 성과와 시장 적용 가능성 강조
- **D-31~D-22**: **팀 및 연계 구축** - 멘토 및 투자사와의 네트워킹 강화, 협력 파트너와의 구체적인 협력 방안 마련
- **D-21~D-4**: **사업계획서 작성** - 공고 양식에 맞는 사업계획서 작성, 특히 기술 성숙도와 시장 수요 부분에 중점을 둠
- **D-3~D-1**: **증빙 및 접수 준비** - 모든 증빙 자료 준비, 접수 절차 및 기한 준수 확인

3) 계획서에서 강조할 차별성

- **기술 차별성**: 인쇄전자 기반 슬롯다이 코팅 기술은 대면적 박막 센서 제작에 있어 높은 정밀도와 효율성을 제공하며, 현재 시제품 단계(TRL 5)로 상용화 가능성이 높음을 강조합니다.
- **시장 적용성**: 시제품 단계에서 이미 입증된 기술 성숙도와 다양한 산업 분야에서의 잠재적 수요를 제시하여 시장 진입 가능성을 부각합니다.
- **협력 네트워크**: 기업 부설 연구소와 함께 구축된 내부 연구 인프라 및 외부 멘토 및 투자사와의 긴밀한 연계를 통해 지속 가능한 성장 전략을 제시합니다.

4) 자금 계획 (혁신법 기준)

- **정부 지원금**: 최대 3억 원 중 75%인 **2.25억 원**을 지원받을 수 있습니다.
- **자부담 (현금 비율)**: 지원금의 10~30% 범위 내에서 부담해야 하므로, **최대 3천만 원** 중 현금 비율은 **300만 원** 이상이 필요합니다.
- **현물 부담**: 기관부담 연구개발비의 민간부담금 확보가 필요하며, 구체적인 금액은 공고에 따라 상이할 수 있으나, 일반적으로 지원금의 10~30% 범위 내에서 결정됩니다. **확인 필요**

5) 탈락을 부르는 실수 3가지

1. **자격 요건 미충족**: 대전 소재 사업장 보유 여부 및 실증처 확보 여부를 철저히 확인하지 않고 지원하는 경우 탈락 가능성이 높습니다.
2. **기술 성숙도 부족**: 시제품 단계(TRL 5)임에도 불구하고 기술 성숙도나 시장 적용 가능성에 대한 충분한 증빙 자료가 부족한 경우 평가에서 불리할 수 있습니다.
3. **계획서 부실 작성**: 사업계획서에서 시장 분석, 비즈니스 모델, 구체적인 실행 계획 등이 부실하거나 명확하지 않은 경우 심사 과정에서 약점으로 지적될 수 있습니다. 특히, 자금 사용 계획과 성과 지표가 명확하지 않은 경우 주의해야 합니다.

📖 이렇게 활용하세요

상단의 **월별 리본**에서 이번 달에 준비를 시작할 사업을 확인합니다.

기업 단계·분야 필터로 우리 회사에 맞는 사업만 남깁니다.
사업을 누르고 **D-day 단계표의 '지금 할 일'**부터 시작합니다.
👉 내비게이터 바로가기: [https://www.labwith.kr/navi/]

랩 위드 지원사업 내비게이터 | 기술사업화 랩 위드㈜
SUPPORT PROGRAM NAVIGATOR 랩 위드 지원사업 내비게이터 공고가 뜨기 전에, 준비는 ...
www.labwith.kr

※ 2026년 공고 패턴으로 추정한 일정입니다. 최종 요건과 금액은 반드시 공고문으로 확인하십시오.
※ 사용해 보시고 빠진 사업이나 불편한 점을 댓글로 남겨 주시면 계속 보완하겠습니다.

2027년 과제, 지금부터 함께 준비하시겠습니까?
랩 위드는 R&D 사전기획, 컨소시엄 매칭, 사업계획서 작성, 사업화 전략 수립까지 기술사업화 전 과정을 함께합니다.
☎ 010-6408-8557
✉ antipoto@gmail.com

클린봇

기술사업화 랩 위드
댓글을 남겨보세요
등록